

**COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA**

COPIA

DELIBERAZIONE N. 46

in data: **27.08.2011**

□ Soggetta invio capigruppo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETIVA DEI
LAVORI DI FORMAZIONE DELLA PIAZZOLA ECOLOGICA
COMUNALE.**

L'anno **duemilaundici** addì **ventisette** del mese di **agosto** alle ore **09.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CAMPEGGI Giuseppe	Presente
TRONCONI Daniela	Presente
BIGGI Adelio	Presente

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. Lucio Gazzotti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Campeggi Giuseppe** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Tecnico comunale Arch. Francesco Dondi, su incarico di questa Amministrazione, ha provveduto alla redazione del progetto dei lavori di formazione della piazzola ecologica comunale;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 35 del 10.04.2010 di approvazione del progetto esecutivo di detti lavori per un importo complessivo di €. 85.000,00, di cui 62.304,16 per lavori a base d'asta ed oneri per la sicurezza ed € 22.695,84 per somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA, spese tecniche, Enel ecc., finanziato con fondi propri comunali;
- n. 67 del 04.09.2010 di approvazione dei nuovi elaborati per un importo complessivo di €. 50.000,00, di cui 32.454,47 per lavori a base d'asta ed oneri per la sicurezza ed € 17.545,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione per IVA, spese tecniche, Enel ecc.,

Considerato che:

- a seguito di gara d'appalto, con apposito contratto a repertorio n. 427 del 29.10.2010, i lavori vennero affidati all'Impresa Tronconi Angelo Filippo di Ottobiano, che ha offerto un ribasso d'asta del 10%);
- durante il corso dei lavori sono emersi alcuni fattori non prevedibili, a seguito dei quali il progettista e DD.LL. ha qui presentato perizia modificativa e suppletiva in proposito, composta da:
 - relazione tecnica
 - atto di sottomissione
 - prospetto comparativo delle previsioni di spesa

dalla quale risulta una spesa complessiva invariata a quanto inizialmente previsto per € 50.000,00, ma con maggiori spese nette di € 3.557,78, per un importo netto di € 32.316,80;

Atteso che l'Impresa appaltatrice dei lavori, in data 04.07.2011, ha sottoscritto, in segno di accettazione, il relativo atto di sottomissione con il quale si impegna ad eseguire i lavori di cui alla perizia di variante per l'importo complessivo, contenente anche la stipula di n. 2 nuovi prezzi;

Visti i prescritti pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267;

Con voti unanimi:

DELIBERA

1. di approvare la PERIZIA MODIFICATIVA E SUPPLETTIVA e relativo atto di sottomissione dei lavori di formazione della piazzola ecologica comunale, come presentata dal Progettista e DD.LL. Arch. Francesco Dondi, descritta in premessa, che qui si intende riportata, depositata in copia agli atti dell'Ufficio tecnico di questo Comune;
2. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tecnico l'adozione di tutti gli atti conseguenti il presente provvedimento.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO**

**F.to Arch. Francesco
Dondi**

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Zampini Giancarla

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

-
- ❑ Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 31.08.2011 Al 15.09.2011 Ai sensi dell'Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - ❑ Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell' art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 31.08.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs 267/00:

- ❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (10.09.2011) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 10.09.2011__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 31.08.2011

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
